Rétroplanning Val d'Oise Numérique Ensemble

VERSION 2 AU 11/09/2024

FRANCE NUMÉRIQUE ENSEMBLE

PRÉFET DU VAL-D'OISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Sept | **Oct** | **Nov**

Collecte et analyse de données

1er Sept au 1er Oct

Phase d'appels de Hypra vers les structures de l'écosystème + entretiens semi-directifs

+ analyse SDUN, SCORAN, ABS, Schéma de l'accessibilité des services publics etc...

Lancement questionnaire élus/agents

1 oct-7 octobre

Analyse et synthèse des données collectées

Suivi et relance des questionnaires d'enquête

Co-construction avec l'écosystème

2ème semaine Oct

Atelier 1
Restitution diagnostic & co-construction

- Partage du diagnostic
- Diagnostic --> identification des premiers enjeux?

2ème semaine de novembre

Atelier 2
Co-construction

- Approfondissement enjeux
- Identification des axes structurant

Gouvernance

S1 octobre

Première réunion COTECH

- Fixation de la liste des membres
- Fixation du mandat
- Fixation de la régularité de réunion
- Fixation du mode de prise de décision / circuit de décision
- Partage du diagnostic
- Préparation atelier de co-construction

S1 novembre

Deuxième réunion COTECH

- Retour atelier 1 co-construction
- Partage enjeux
- Préparation atelier de co-construction

Légende

Points de reporting

Rétroplanning Val d'Oise Numérique Ensemble

VUE DÉTAILLÉE

FRANCE NUMÉRIQUE ENSEMBLE

PRÉFET DU VAL-D'OISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Dec | **Janv** | **Fev**

Collecte et analyse de données

15 Dec au 15 Fev

Analyse de données
Rédaction de la feuille de route

15 Fev

Restitution et feedback

Collecte, analyse et feedbacks sur les fiches actions
Compilation pour chiffrage global de la feuille de route

Co-construction avec l'écosystème

1ère semaine de décembre

Atelier 3
Fiches projet

Lancement processus de rédaction des fiches actions et chiffrage de la feuille de route

2ème semaine de janvier

Atelier 4
Fiches projet

Affinage et dernière validation des fiches projet

Gouvernance

S1 décembre

Assemblée pleinière

Validation enjeux

Validation axes structurant

S4 janvier

Troisième réunion COTECH

Suivi et feedbacks feuille de route

Suivi et feedbacks chiffrage feuille de route

S1 février

Assemblée pleinière

Validation feuille de route

Légende

points de reporting